
Договорная специфика в строительстве: выбор
подрядчика, условия, риски

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Дата начала: 29.04.2026

Место проведения: Ленинский проспект, д. 38А, город Москва

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения
День 1

Организация работы с подрядчиками

 Организация тендерной (конкурсной) процедуры в компании
(организации)
Основы выбора подрядной организации
Рынок подряда в строительной сфере
Организация и проведение конкурса по выбору подрядной
организации (коммерческий подход)
Как выбрать подрядчика?
Критерии выбора победителя торгов: не всегда то, что дешево
— выгодно
ТЭО: что включает, и кто разрабатывает? Виды ТЭО
Регламент выбора подрядчика
Взаимодействие с подрядчиками: как найти баланс интересов и
не затормозить процесс реализации строительного проекта?
Техническое задание: кто готовит и что необходимо включить?
ЖЦП в строительстве и график в договоре: как исполнить
сроки?
Основы разработки графиков в строительстве: взаимосвязь
ПИР и СМР
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Специфика договоров в строительстве: что предусмотреть в
договоре?

Практикум «Рассмотрение структуры договора подряда»

Договоры в строительстве

«Состав необходимых и достаточных приложений к Договору
подряда»
«Разработка Графика: что должно быть учтено в обязательном
порядке»
 Основной вопрос Заказчика: сколько стоит? Как определить
стоимость в договоре подряда?
Приближенная оценка стоимости (предварительная смета,
сметно-финансовый расчет) и риски исполнения договора
Окончательная оценка стоимости в договоре (сметная
документация)
«Накопительная» и корреляция с условиями договора
«Оценка стоимости строительства» (как формировать
Приложение к договору подряда?)
«Анализ рисков в строительстве» (что учесть в договоре
подряда: текущая экономическая ситуация)
Повышение уровня защищенности от заключения договоров с
неквалифицированными подрядчиками 

Минимизация рисков. Управление подрядом

Утвержденный бюджет на этапе старта проекта (официальный).
Что включить в договор подряда?
Текущий бюджет на этапе инвестиционного цикла проекта
(корректируемый) и как контролировать исполнение договора?
Результат исполнения договора, как не уйти в судебные тяжбы?
Матрица управления подрядом в строительстве
Юридические и управленческие взаимоотношения сторон по
Договору
Судебная практика
Методы работы с подрядчиками: как избежать судебных тяжб?
Виды рисков и способы их предупреждения.
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Система управления рисками. Как снизить риски Заказчика?
Договор - основной документ, защищающий от рисков стороны-
участников проекта

Практикумы:

 Кейс «Разработка карты рисков строительного проекта при
выборе подрядчика и заключении договора подряда»
Кейс «Расчёт угроз строительного проекта» (что предусмотреть
в договоре подряда?)

День 2

Юридические аспекты договорной работы в строительстве в 2025 году

Протоколы о намерениях, предварительные договоры,
соглашение о порядке ведения переговоров
Преддоговорные споры и преддоговорная ответственность
Протоколы разногласий: практическая польза и опасные
заблуждения

Договорные условия – распространенные нарушения и проблемы

Определение существенных условий, права и обязанности
заказчика и подрядчика, работа со сроками исполнения
различных обязательств, состав дополнительных условий
Условия о содействии заказчика
Конклюдентность и подрядные отношения – как избежать
неожиданных проблем.
Использование электронного взаимодействия, спорные
вопросы и судебная практика
Сдача-приемка строительных работ – требование к результату,
проблемы несоответствий, существенность недостатков,
порядок устранения, документация
Мотивированный отказ – проблемы и последствия.

Изменение условий действующего договора подряда
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Основания для внесения изменений в действующий договор
Основания для приостановления исполнения договора
Отказ от внесения изменений – что делать

Особенности расторжения договора подряда

Основания для одностороннего расторжения – право заказчика
Основания для одностороннего расторжения – право
подрядчика
Практические ситуация и судебная практика

Ответственность за нарушения и неисполнение договора подряда

Общие и специальные основания для взыскания убытков для
заказчика и подрядчика
Способы обеспечения прав сторон при исполнении договоров
подряда (заверение об обстоятельствах, возмещение потерь,
гарантийное удержание, право на изменение цены)
Форс-мажор. Рекомендации по минимизации негативных
последствий

Чек-листы и практические рекомендации
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