

# Визуализация проектных решений: как собирать, систематизировать информацию и принимать решения

Ежедневно мы работаем с огромным количеством информации — рекламными сообщениями, данными статистики, отчетами коллег, предложениями подчиненных и т.д. Руководитель (менеджер) проекта управляет командой и принимает решения на основе еще большего количества разнообразной информации (сметы, договоры, инструкции, бюджеты). В процессе ведения проекта любому его участнику необходимо уметь систематизировать и обрабатывать информацию таким образом, чтобы не терять важные факты, но при этом не погружаться в рутину. Важно создать и поддерживать жизнеспособную и комфортную среду для принятия решений и управления рисками. Именно об этом и пойдет речь на семинаре.

**Внимание! Вы можете посетить полный курс [«Управление проектами в современных компаниях»](#).**

## Расписание

Город: Москва

Дата:

- 7 ноября `19
- 6 февраля `20
- 7 мая `20
- 4 августа `20

---

В результате обучения вы:

- освоите навык работы с управленческой информацией
  - разработаете систему визуализации этапов проекта
  - увидите полезность практических инструментов для фиксирования стадий и результатов проектов
  - уменьшите количество лишних и неэффективных действий и решений
-

# Программа семинара

## Управление проектом

- Инициация проекта. Первичное планирование этапов проекта
- Визуализация стадий проектной деятельности (сетевые и дорожные карты, диаграммы, Канбан-карточки, скраббинг, обая и др.) для фиксации этапов и результатов проекта
- Планирование времени проекта и управление сроками проекта
- Бюджетирование: типы бюджетов, методы контроля стоимости, действия менеджера проекта при нарушении бюджета
- Управление рисками: методология управления рисками, реестр рисков, виды оценки рисков
- Особенности ведения проектов в разных методологиях
- Особенности ведения проектов с применением Agile / SCRUM

### Практикумы:

- Создание структуры работ по проекту
- Построение сетевого графика / расписания проекта (дополнение структуры работ)
- Визуализация стадий проекта
- Построение матрицы рисков

## Команда проекта

- Команда проекта: создание команды, роли членов команды проекта, формула эффективной команды проекта
- Стейкхолдеры в компании, их интересы и тактика работы во время реализации проекта
- Коммуникации команды в процессе работы над проектом
- Мотивационное воздействие менеджера проекта
- Материальное стимулирование участников проекта

### Практикумы:

- Проведение встречи с командой проекта
- Определение критериев для вознаграждения участников проекта

---

## Стоимость участия

Стоимость участия в семинаре составляет **13400 руб.** с учетом всех налогов.

### В стоимость обучения входит:

- Комплект авторских материалов

- Кофе-паузы
  - [Сертификат Moscow Business School](#)
  - [Удостоверение о повышении квалификации\\*](#)
  - [Диплом о профессиональной переподготовке\\*\\*](#)
- 

## **Преподаватели семинара**

- **Бочарова Анна Александровна**

Практик в области организации продаж и развития бизнеса компаний. Эксперт по диверсификации бизнеса

- **Шишкина Ирина Сергеевна**

Эксперт-практик в области процессного и проектного управления, HR-бизнес-партнер, разработчик интеллектуальных продуктов